



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
CENI

Le Président

DECISION N° ...001.../CENI/BUR/15 DU 12 FEV 2015
PORTANT PUBLICATION DU CALENDRIER DES ELECTIONS
PROVINCIALES, URBAINES, MUNICIPALES ET LOCALES 2015 ET
DES ELECTIONS PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVES 2016

Le Bureau,

Vu, telle que modifiée à ce jour, la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement l'article 211 ;

Vu la Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la Loi n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante, spécialement les articles 9, points 1 et 5, 23 nonies alinéa 2 et 24 ter ;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales ;

Vu la Résolution n°004CAB/P/AN/AM/2013 du 08 juin 2013 portant entérinement de la désignation des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante, « CENI » ;

Vu l'Ordonnance n°13/058 du 12 juin 2013 portant investiture des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

Vu le Règlement intérieur de la Commission Electorale Nationale Indépendante tel que déclaré conforme à la Constitution par la Cour Suprême de Justice, faisant office de Cour Constitutionnelle, en son Arrêt R.CONST.267/TSR du 06 décembre 2013 ;

Revu la décision n°012/CENI/AP/14 du 26 mai 2014 portant publication du calendrier des élections urbaines, municipales et locales ;

Vu la nécessité ;

Après débat et délibération en Assemblée Plénière ;

DECIDE :

Article 1^{er} :

L'organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales est arrêtée conformément au calendrier en annexe de la présente.

Article 2 :

Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées.

Article 3:

Le Secrétaire Exécutif National est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 12 FEV 2015

Pour le Président empêché,



André MPUNGWE SONGO
VICE PRESIDENT

(Circular stamp: Commission Nationale Indépendante - CENI - RDC)



COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

CENI

CALENDRIER DES ELECTIONS PROVINCIALES, URBAINES, MUNICIPALES ET LOCALES 2015 ET DES ELECTIONS PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVES 2016

N°	Début	Fin	Durée (jours)	TACHES
I. ELECTIONS PROVINCIALES, COMMUNALES ET LOCALES DIRECTES				
1	26-mars-14	9-mars-15	349	Opération de stabilisation des cartographies opérationnelles et de fiabilisation du fichier électoral
2	31-déc.-14	28-févr.-15	60	Constitution de la Centrale d'achat pour acquisition du matériel électoral (Kits Bureau de vote et de dépouillement, Documents électoraux de formation et de Sensibilisation)
3	12-févr.-15	12-févr.-15	1	Publication du Calendrier électoral pour élections provinciales, urbaines, communales et locales de 2015 et pour les élections présidentielle et législatives de 2016
4	12-févr.-15	20-août-15	190	Travaux de Construction des Bureaux et entrepôts de la CENI dans les démembrements
5	12-févr.-15	20-août-15	190	Mise en place d'un système sécurisé de télécommunication; 1ère et 2ème phases :Entretien du réseau existant et Extension vers les Secteurs/Chefferies
6	12-févr.-15	28-févr.-15	17	Elaboration des mesures d'application de la loi électorale
7	10-mars-15	21-mars-15	12	Préparation du projet de répartition des sièges par le Gouvernement et dépôt au Parlement
8	22-mars-15	5-avr.-15	15	Examen et adoption de la loi portant répartition des sièges pour les élections communales et locales
9	24-mars-15	12-avr.-15	20	Audit externe du Fichier électoral
10	5-avr.-15	20-avr.-15	15	Promulgation de la loi portant répartition des sièges pour les élections communales et locales
11	15-avr.-15	15-avr.-15	1	Convocation de l'électorat pour les élections des Députés provinciaux, des Conseillers des Communes et des Secteurs/Chefferies
12	15-avr.-15	9-juin-15	56	Dépôt des candidatures aux élections provinciales
13	15-avr.-15	5-mai-15	21	Ouverture des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures: Retrait des formulaires, dépôt et traitement des dossiers des candidats Députés provinciaux
14	6-mai-15	10-mai-15	5	Ajout et substitution des candidatures
15	8-mai-15	21-juin-15	45	Recrutement des formateurs et agents électoraux

N°	Début	Fin	Durée (jours)	TACHES
16	11-mai-15	24-mai-15	14	Transmission des données des candidats Députés provinciaux et Délibération par l'Assemblée Plénière de la CENI
17	25-mai-15	25-mai-15	1	Publication des listes provisoires des candidats Députés provinciaux
18	26-mai-15	5-juin-15	11	Contentieux des Candidatures (dépôt et traitement des recours) des candidats Députés provinciaux
19	26-mai-15	28-juil.-15	64	Dépôt des candidatures aux élections communales et locales
20	26-mai-15	15-juin-15	21	Ouverture des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures: Retrait des formulaires, dépôt et traitement des dossiers des candidats Conseillers des Communes et des Secteurs/Chefferies
21	9-juin-15	9-juin-15	1	Publication des listes définitives des candidats Députés provinciaux
22	16-juin-15	20-juin-15	5	Ajout et substitution des candidatures
23	21-juin-15	10-juil.-15	20	Transmission des données des candidats Conseillers des Communes et des Secteurs/Chefferies et Délibération par l'Assemblée Plénière de la CENI
24	11-juil.-15	11-juil.-15	1	Publication des listes provisoires des candidats Conseillers des Communes et des Secteurs/Chefferies
25	11-juil.-15	28-juil.-15	18	Préparatifs techniques de l'impression des bulletins, des procès-verbaux et des fiches des résultats : nettoyage et consolidation de la base des données des candidats
26	13-juil.-15	23-juil.-15	11	Contentieux des Candidatures (dépôt et traitement des recours) des candidats Conseillers des Communes et des Secteurs/Chefferies
27	12-juil.-15	9-sept.-15	60	Impression et colisage des listes électorales
28	28-juil.-15	28-juil.-15	1	Publication des listes définitives des candidats Conseillers des Communes et des Secteurs/Chefferies
29	28-juil.-15	13-sept.-15	48	Impression, conditionnement et livraison aux 15 Hubs, des bulletins de vote, des procès verbaux et des fiches des résultats
30	25-août-15	25-août-15	1	Publication des listes définitives des électeurs par Circonscription, Centres de vote et Bureaux de vote
31	26-août-15	9-oct.-15	45	Déploiement des listes des électeurs vers les Sites de vote pour affichage
32	2-sept.-15	11-sept.-15	10	Formation des Formateurs Electoraux Provinciaux (FEP) et des agents des antennes par les FEN
33	10-sept.-15	9-oct.-15	30	Accréditation des témoins, des observateurs et des journalistes
34	14-sept.-15	12-déc.-15	90	Cadres de concertation aux niveaux national, provincial et local avec les parties prenantes
35	14-sept.-15	12-déc.-15	90	Campagne de sensibilisation électorale sur le vote des Députés provinciaux, des Conseillers des Communes et des Secteurs/Chefferies

N°	Début	Fin	Durée (jours)	TACHES
36	14-sept.-15	5-oct.-15	22	Déploiement des bulletins de vote, procès verbaux et fiches des résultats vers les sites de formation
37	14-sept.-15	23-sept.-15	10	Déploiement des FEP dans les 280 sites de formation
38	20-sept.-15	18-nov.-15	60	Mise en place d'un système sécurisé de télécommunication; 3ème phase : stabilisation et fiabilisation du réseau
39	23-sept.-15	22-oct.-15	30	Recrutement et formation des préposés à l'agrégation des résultats aux niveaux local et central
40	24-sept.-15	23-oct.-15	30	Campagne électorale pour les candidats Députés provinciaux
41	26-sept.-15	5-oct.-15	10	Formation des Chefs des Centres de vote (CCV) et des Présidents Formateurs (PF)
42	3-oct.-15	14-oct.-15	12	Déploiement du matériel électoral des sites de formation aux Centres de vote
43	6-oct.-15	16-oct.-15	11	Déploiement des Chefs de Centre de Vote et Présidents Formateurs des Sites de formation vers les Centres de vote
44	9-oct.-15	23-oct.-15	15	Campagne électorale pour les candidats Conseillers communaux et des Secteurs/Chefferies
45	10-oct.-15	25-oct.-15	16	Affichage des listes des électeurs par Sites de vote et Bureau de vote
46	17-oct.-15	23-oct.-15	7	Formation des Membres des Bureaux de vote et de dépouillement (MBVD)
47	24-oct.-15	24-oct.-15	1	Installation du matériel et aménagement des Bureaux de vote
48	25-oct.-15	25-oct.-15	1	Jour du vote des Députés provinciaux, des Conseillers communaux et de Secteur/Chefferie: ouverture des Bureau de vote et de dépouillement, déroulement du vote et de dépouillement pour les communales et les locales
49	26-oct.-15	9-déc.-15	45	Ramassage, transmission et agrégation des résultats du vote (NB Délai plus réduit si le système de transmission rapide est totalement mis en place)
50	10-déc.-15	10-déc.-15	1	Annnonce des résultats provisoires pour les Députés provinciaux, les Conseillers communaux et des Secteurs/Chefferies
51	11-déc.-15	18-déc.-15	8	Recours relatifs aux contentieux des résultats des élections des Députés provinciaux, des Conseillers communaux et des Secteurs/Chefferies
52	19-déc.-15	16-févr.-16	60	Traitement des contentieux des résultats des élections des Députés provinciaux, des Conseillers communaux et des Secteurs/Chefferies
53	25-déc.-15	23-janv.-16	30	Installation des Assemblées provinciales, des Conseils communaux et des Conseils locaux
54	8-janv.-16	17-janv.-16	10	Convocation des candidats chefs coutumiers des territoire à la sélection au niveau provincial
55	15-janv.-16	15-janv.-16	1	Transmission de la liste des candidats chefs coutumiers aux Bureaux provisoires des Assemblées provinciales

N°	Début	Fin	Durée (jours)	TACHES
56	18-janv.-16	18-janv.-16	1	Désignation des chefs coutumiers à coopter aux chefs lieux des provinces
57	20-janv.-16	20-janv.-16	1	Cooptation et Validation des mandats des chefs coutumiers désignés par les Assemblées provinciales
58	20-janv.-16	28-janv.-16	9	Contentieux sur la cooptation des chefs coutumiers
59	10-janv.-16	13-janv.-16	4	- Election des Bureaux définitifs des Assemblées provinciales, des Conseils communaux et des Conseils locaux
60	17-févr.-16	17-févr.-16	1	Proclamation des résultats définitifs des élections des Députés provinciaux, des Conseillers communaux et des Conseillers des Secteurs/Chefferies
II. ELECTIONS SENATORIALES, DES GOUVERNEURS, URBAINES, COMMUNALES ET LOCALES INDIRECTES				
61	25-nov.-15	8-déc.-15	14	Réception et traitement des candidatures des Sénateurs, des Gouverneurs et Vice-gouverneurs, des Conseillers urbains, des Maires et Maires adjoints, des Bourgmestres et Bourgmestres adjoints et des Chefs de secteur et Chefs de secteur adjoints
62	9-déc.-15	13-déc.-15	5	Ajout et substitution des candidatures
63	14-déc.-15	23-déc.-15	10	Transmission des données des candidats Sénateurs, Gouverneurs, Conseillers urbains, Maires, Bourgmestres et Chefs de secteur et Délibération par l'Assemblée Plénière de la CENI
64	24-déc.-15	24-déc.-15	1	Publication des listes provisoires des candidats Sénateurs, Gouverneurs, Conseillers urbains, Maires, Bourgmestres et Chefs de secteur
65	25-déc.-15	2-janv.-16	9	Contentieux des candidatures des Sénateurs, Gouverneurs, Conseillers urbains, Maires, Bourgmestres et Chefs de secteur (Dépôt et traitement)
66	2-janv.-16	2-janv.-16	1	Publication de la liste définitive des candidats aux élections des Sénateurs
67	5-janv.-16	5-janv.-16	1	Publication liste définitive des candidats Conseillers urbains, Bourgmestres et Bourgmestres adjoints, Chefs de secteur et Chefs de secteur adjoints
68	13-janv.-16	15-janv.-16	3	Campagne électorale de l'élection des Sénateurs
69	16-janv.-16	18-janv.-16	3	Campagne électorale des Conseillers urbains, des Bourgmestres et des Chefs de secteur
70	16-janv.-16	16-janv.-16	1	Publication liste définitive des candidats à l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs
71	17-janv.-16	17-janv.-16	1	Jour de scrutin des Sénateurs
72	17-janv.-16	17-janv.-16	1	Agrégation et annonce des résultats provisoires des sénatoriales
73	18-janv.-16	25-mars-16	68	Recours et contentieux des résultats des élections sénatoriales

N°	Début	Fin	Durée (jours)	TACHES
74	20-janv.-16	20-janv.-16	1	Jour du vote combiné des Conseillers urbains, des Bourgmestres et des Chefs de secteur
75	20-janv.-16	21-janv.-16	2	Agrégation et annonce des résultats provisoires
76	22-janv.-16	5-févr.-16	15	Recours et contentieux des résultats relatifs à l'élection des Bourgmestres, des Chefs des secteurs
77	22-janv.-16	29-mars-16	68	Recours et contentieux des résultats des élections des Conseillers urbains
78	27-janv.-16	29-janv.-16	3	Campagne électorale des Gouverneurs et Vice-gouverneurs
79	31-janv.-16	31-janv.-16	1	Jour de scrutin des Gouverneurs et Vice-gouverneurs
80	31-janv.-16	31-janv.-16	1	Agrégation et annonce des résultats provisoires de l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs
81	1-févr.-16	1-mars-16	30	Installation du Sénat
82	1-févr.-16	15-févr.-16	15	Recours et contentieux relatifs à l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs
83	5-févr.-16	29-févr.-16	25	Installation des Conseils urbains
84	6-févr.-16	6-févr.-16	1	Proclamation des résultats définitifs des Bourgmestres et Bourgmestres adjoints, des Chefs des secteurs et Chefs des secteurs adjoints
85	11-févr.-16	11-févr.-16	1	Investiture des Bourgmestres et Bourgmestres adjoints, des Chefs des secteurs et leurs adjoints
86	16-févr.-16	16-févr.-16	1	Proclamation des résultats définitifs de l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs
87	21-févr.-16	21-févr.-16	1	Investiture des Gouverneurs et Vice-gouverneurs par le Président de la République
88	21-févr.-16	21-févr.-16	1	Publication liste définitive des candidats Maires et Maires adjoints
90	3-mars-16	5-mars-16	3	Campagne électorale des Maires et Maires adjoints
91	7-mars-16	7-mars-16	1	Jour de Scrutin des Maires et Maires adjoints
92	7-mars-16	7-mars-16	1	Agrégation et annonce des résultats provisoires
93	8-mars-16	22-mars-16	15	Recours et contentieux relatifs à l'élection des Maires et Maires adjoints
94	23-mars-16	23-mars-16	1	Proclamation des résultats définitifs
95	26-mars-16	26-mars-16	1	Publication des résultats définitifs des sénatoriales
96	28-mars-16	28-mars-16	1	Investiture des Maires et Maires adjoints
97	30-mars-16	30-mars-16	1	Publication des résultats définitifs des Conseillers urbains

N°	Début	Fin	Durée (jours)	TACHES
III. ELECTIONS PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVES				
98	26-janv.-15	31-déc.-15	340	Activités préparatoires de la Mise à jour du Fichier électoral
99	1-janv.-16	4-mars-16	64	Activités de collecte des données de la Mise à jour du Fichier électoral
79	1-févr.-16	7-févr.-16	7	Contentieux des listes électorales après clôture du Centres d'Inscription
80	1-févr.-16	4-mars-16	33	Ramassage et transmission des CDs finaux à l'antenne et Centre National de Traitement
90	5-mars-16	29-mars-16	25	Traitement et consolidation des données par le Centre National de Traitement(centralisation)
96	30-mars-16	28-avr.-16	30	Détection des doublons biométriques potentiels
98	3-avr.-16	12-avr.-16	10	Préparation du projet de répartition des sièges par le gouvernement et dépôt à l'Assemblée Nationale
99	4-avr.-16	3-mai-16	30	Formation des agents, déploiement du matériel et aménagement des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures (BRTC)
100	13-avr.-16	2-mai-16	20	Vote de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement
101	3-mai-16	5-mai-16	3	Promulgation de la loi sur la répartition des sièges
102	3-mai-16	28-nov.-16	210	Cadres de concertation aux niveaux national, provincial et local avec les parties prenantes
103	3-mai-16	28-nov.-16	210	Campagne de sensibilisation électorale sur l'inscription des candidatures et le déroulement des scrutins
104	6-mai-16	6-mai-16	1	Convocation de l'électorat et Ouverture de l'inscription des candidatures
105	7-mai-16	5-juin-16	30	Retrait des formulaires et dépôt des dossiers de candidature: délai Officiel de l'enregistrement, de vérification, de traitement et de validation
106	6-juin-16	10-juin-16	5	Ajout et substitution des candidatures
107	11-juin-16	30-juin-16	20	Transmission des données et Délibération par l'Assemblée plénière Bureau de la CENI
108	12-juin-16	11-juil.-16	30	Audit du Fichier électoral mis à jour
109	1-juil.-16	1-juil.-16	1	Publication des listes provisoires des candidats aux élections générales (présidentielle et législatives)
110	2-juil.-16	12-juil.-16	11	Contentieux des Candidatures (dépôt et traitement des recours)
111	13-juil.-16	13-juil.-16	1	Publication des listes définitives des candidats aux élections présidentielle et législatives nationales



N°	Début	Fin	Durée (jours)	TACHES
112	14-juil.-16	12-août-16	30	Préparatifs techniques de l'impression des bulletins, des procès-verbaux et des fiches des résultats : nettoyage et consolidation de la base des données des candidats
113	13-août-16	26-sept.-16	45	Production et livraison des bulletins de vote, procès verbaux et fiches des résultats aux 15 hubs
114	19-août-16	28-août-16	10	Formation des Experts formateurs
115	9-sept.-16	18-sept.-16	10	Formation des Formateurs Electoraux Nationaux (FEN) et des membres des SEP
116	20-sept.-16	20-sept.-16	1	Convocation du scrutin pour l'élection présidentielle
117	21-sept.-16	30-sept.-16	10	Déploiement des FEN dans les chefs lieux de territoires et dans les villes
118	27-sept.-16	27-sept.-16	1	Publication des listes définitives des électeurs par Circonscription et par Centre et Bureau de vote
119	28-sept.-16	11-nov.-16	45	Déploiement des listes définitives des électeurs vers les sites d'affichage
120	3-oct.-16	7-oct.-16	5	Formation sur les accréditations des témoins, observateurs et journalistes
121	3-oct.-16	12-oct.-16	10	Formation des Formateurs Electoraux Provinciaux (FEP) par les FEN
122	13-oct.-16	11-nov.-16	30	Accréditation des témoins, des observateurs et des journalistes
123	15-oct.-16	24-oct.-16	10	Déploiement des FEP dans les 280 sites de formation
124	25-oct.-16	3-nov.-16	10	Recrutement des préposés à l'agrégation des résultats
125	27-oct.-16	5-nov.-16	10	Formation des Chefs des Centres de vote (CCV) et des présidents formateurs (PF)
126	27-oct.-16	25-nov.-16	30	Campagne électorale pour les élections présidentielle et législatives
127	5-nov.-16	14-nov.-16	10	Recrutement et Formation des préposés à l'agrégation des résultats
128	6-nov.-16	20-nov.-16	15	Déploiement des matériel et documents électoraux de 280 sites de formation aux Centres de vote
129	6-nov.-16	18-nov.-16	13	Déploiement des CCV et PF des Sites de formation vers les Centres de vote
130	12-nov.-16	12-nov.-16	1	Affichage des listes des électeurs par Circonscription électorale
131	19-nov.-16	25-nov.-16	7	Formation des Membres des bureaux de vote et de dépouillement (MBVD)

Qian

Handwritten signatures and initials in blue ink.

N°	Début	Fin	Durée (jours)	TACHES
132	26-nov.-16	26-nov.-16	1	Installation du matériel et aménagement des Bureaux de vote
133	27-nov.-16	27-nov.-16	1	Jour des scrutins combinés présidentiel et législatif : ouverture des Bureau de vote et de dépouillement, déroulement du vote et de dépouillement
134	28-nov.-16	6-déc.-16	9	Ramassage et Compilation des résultats du vote présidentiel
135	28-nov.-16	26-janv.-17	60	Ramassage et Compilation des résultats du vote législatif
136	7-déc.-16	7-déc.-16	1	Annnonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle
137	8-déc.-16	16-déc.-16	9	Recours et traitement de contentieux des résultats présidentiels
138	17-déc.-16	17-déc.-16	1	Publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle
139	20-déc.-16	20-déc.-16	1	Prestation de serment du président élu
140	27-janv.-17	27-janv.-17	1	Annnonce des résultats provisoires pour les élections législatives
141	28-janv.-17	4-févr.-17	8	Recours relatifs aux contentieux des élections législatives
142	5-févr.-17	5-avr.-17	60	Traitement des contentieux des élections législatives
143	11-févr.-17	13-mars-17	30	Installation de l'Assemblée Nationale
144	11-févr.-17	11-févr.-17	1	- Convocation de la session extraordinaire de l'Assemblée Nationale
145	12-févr.-17	12-févr.-17	1	- Mise en place des membres du Bureau provisoire de l'Assemblée Nationale
146	12-févr.-17	18-févr.-17	7	- Transmission des dossiers physiques des Députés nationaux
147	19-févr.-17	28-févr.-17	10	- Validation des mandats des Députés nationaux
148	1-mars-17	1-mars-17	1	- Election des Bureaux définitifs de l'Assemblée Nationale
149	2-mars-17	13-mars-17	12	- Adoption des règlements intérieurs







N°	Début	Fin	Durée (jours)	TACHES
150	18-mars-17	16-avr.-17	30	Evaluation générale du processus électoral
151	1-mai-17	29-juin-17	60	Elaboration du rapport général du processus électoral

FAIT A KINSHASA, LE 12 FEV 2015

Pour le Président empêché,



André MPUNGWE SONGO
VICE-PRÉSIDENT



CONTRAINTES EXTERNES LIEES A LA MISE EN ŒUVRE DU CALENDRIER ELECTORAL 2015 - 2016

N°	TACHES	Date critique	RESPONSABLE
I. ELECTIONS PROVINCIALES, MUNICIPALES ET LOCALES DIRECTES			
1	Promulgation de la loi portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales	12-févr.-15	PRESIDENCE
2	Actualisation du plan de décaissement des fonds pour l'organisation des opérations électorales 2015 - 2016	22-févr.-15	GOUVERNEMENT
3	Constitution de la Centrale d'achat des matériel et équipements électoraux	1-mars-15	GOUVERNEMENT
4	Mise à la disposition de la CENI de la liste des entités décentralisées (villes, communes et secteurs/chefferies) et déconcentrées (groupements) et de la délimitation des nouvelles villes et communes	5-mars-15	GOUVERNEMENT
5	Mise à la disposition de la CENI de la liste actualisée des parties politiques et des regroupements politiques agréés	11-mars-15	GOUVERNEMENT
6	Préparation du projet de répartition des sièges par le Gouvernement et dépôt au Parlement	21-mars-15	GOUVERNEMENT
7	Examen et adoption de loi portant répartition des sièges pour les élections municipales et locales	5-avr.-15	PARLEMENT
8	Promulgation de la loi portant répartition des sièges pour les élections municipales et locales	20-avr.-15	PRESIDENCE
9	Exécution du plan de décaissement des fonds : Mise à la disposition de la CENI des fonds suivant le planning arrêté	Mars-Déc. 2015	GOUVERNEMENT
10	Réquisition des écoles et bâtiments identifiés comme sites de vote	3-août-15	GOUVERNEMENTS CFNTRAI FT
11	Mise à la disposition de la CENI de la liste actualisée des autorités coutumières en vue des préparatifs de la cooptation	20-oct.-15	GOUVERNEMENT
II. ELECTIONS SENATORIALES, DES GOUVERNEURS, URBAINES, MUNICIPALES ET LOCALES INDIRECTES			
12	Installation des Assemblées provinciales et des Conseils municipaux et locaux	19-déc.-15	GOUVERNEMENT
13	Installation des Conseils urbains	5-févr.-16	GOUVERNEMENT
14	Exécution du plan de décaissement des fonds : Mise à la disposition de la CENI des fonds suivant le planning arrêté	13-janv.-16	GOUVERNEMENT

N°	TACHES	Date critique	RESPONSABLE
III. ELECTIONS PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVES			
I	Mise à jour partielle du Fichier électoral pour les élections présidentielle et législatives de 2016		
15	Décision sur l'option méthodologique de mise à jour du fichier électoral	2-mai-15	GOUVERNEMENT
16	Exécution du plan de décaissement des fonds : Mise à la disposition de la CENI des fonds suivant le planning arrêté	9-mai-15	GOUVERNEMENT
II	Préparatifs des élections présidentielle et législatives nationales		
17	Exécution du plan de décaissement des fonds : Mise à la disposition de la CENI des fonds suivant le planning arrêté	12-mars-16	GOUVERNEMENT
18	Mise à la disposition de la CENI de la liste actualisée des parties politiques et des regroupements politiques agréés	6-avr.-16	GOUVERNEMENT
19	Préparation du projet de répartition des sièges par le gouvernement et dépôt à l'Assemblée Nationale	12-avr.-16	GOUVERNEMENT
20	Vote de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement	2-mai-16	PARLEMENT
21	Promulgation de la loi sur la répartition des sièges	5-mai-16	PRESIDENCE
IV. VOTE DES CONGOLAIS DE L'ETRANGER A L'ELECTION PRESIDENTIELLE			
22	Constitution du fichier d'état civil des congolais de l'étranger (art 5, al 2 de la loi électorale)	2-mai-15	GOUVERNEMENT
23	Révision de la loi portant identification et enrôlement des électeurs pour ouvrir l'identification et l'enrôlement des électeurs congolais de l'étranger (art 8)	22-oct.-15	PARLEMENT & GOUVERNEMENT

FAIT A KINSHASA, LE 12 FEB 2015
 Pour le Président empêché,
 CENI - RD
 André MPUNGWE SONGO
 VICE-PRESIDENT